
                                            Registro de Riscos
Projeto: XXXX

Verão: 23/08/2018 Unidade: DiCEG

ID Risco Unidade
Proprietário do 

risco
Prob. Impacto Exp. ESTRATÉGIA AÇÃO

1
Perda de prazo na renovação de contrato devido a não identificação de 

irregularidade. DiCEG Thiago/Junior 2 3 6 Eliminar Urgente

2
Encaminhamento de processo para renovação fora de tempo habil

Fiscais Thiago/Junior 2 3 6 Mitigar Urgente

3
Falta de tempo habil para reforço de empenho devido a atraso dos fiscais no 

envio de documentação (NF)
Fiscais Fabio/Marcio 2 2 4 Mitigar Ativo

4
Elaboração de contratos fora do prazo do projeto FAI, devido a tramitação 

interna de aprvação.
DiCEG/FAI/PF Thiago/Junior 1 1 1 Compartilhar Ativo

5 Risco de não aceite de renovação por parte da contratada DiCEG/Fiscais Thiago/Junior 1 3 3 Mitigar Ativo
6 Erro na elaboração de repactuações de contratos DiCEG Thiago/Junior 1 3 3 Eliminar Urgente

7
Falha na comunicação de fiscais sobre vencimento de contratos vigentes.

DiCEG Vanessa/Gisele 1 3 3 Eliminar Ativo

8 Problemas de conexão de internet Sin Erike 1 2 2 Aceitar Ativo
9 Problemas de envio por greve nos correios Externo Externo 1 2 2 Aceitar Ativo
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